

Orselina, 29 settembre 2010

**MESSAGGIO MUNICIPALE no. 14/2010**

**concernente la richiesta di credito suppletorio di Fr. 428'775.15 per la realizzazione dell'arredo architettonico della strada cantonale in zona Funivia Cardada**

---

Signora Presidente, Signore e Signori Consiglieri,

il Consiglio comunale, nella sua seduta del 20 aprile 1999, stanziava un credito di Fr. 45'000.- per la progettazione definitiva di un arredo stradale della cantonale nell'area di partenza della funivia per Cardada, tra la zona antistante i negozi nello stabile della funicolare ed il ponticello sulla Ramogna.

In data 25 ottobre 1999 fu stanziato l'importo di Fr. 980'000.- per la realizzazione delle opere di cui sopra, ritenuta una partecipazione cantonale di circa Fr. 430'000.- .

Di conseguenza il credito a disposizione ammontava a **Fr. 1'025'000.-**.

L'importo lordo di consuntivo (senza calcolare i sussidi) ammonta a **Fr. 1'453'775.15**, con un maggior costo di Fr. 428'775.15, ossia +41.8%.

Il sorpasso è dovuto soprattutto alla realizzazione di lavori supplementari, decisi in corso d'opera e d'accordo con il Cantone, per misure di consolidamento della struttura del marciapiede (posa di micropali) e per soprastrutture.

L'importo a consuntivo comprende pure i costi per opere da idraulico per la posa dell'acquedotto (ca. Fr. 80'000.-) e i costi per la deviazione del percorso bus della Fart durante la chiusura della strada (ca. Fr. 52'000.-), entrambi non contemplati nel preventivo, rispettivamente nella richiesta di credito, oltre all'onorario supplementare e all'IVA.

L'Azienda comunale acqua potabile di Locarno ha partecipato, mediante un importo di ca. Fr. 44'000.- ai costi dell'impresa di costruzione esecutrice, per opere di scavo effettuati a suo favore.

Per quanto riguarda i sussidi abbiamo beneficiato di un importo superiore al preventivato (totale incassato Fr. 672'000.-) in quanto calcolati sulla base dei consuntivi.

Visto quanto sopra invitiamo il Consiglio comunale a voler

**d e c i d e r e :**

1. E' concesso un credito suppletorio di Fr. 428'775.15 relativo alla realizzazione dell'arredo architettonico della strada cantonale in zona Funivia Cardada.
2. Il conto d'investimento no. 501.21 "Arredo architettonico della strada cantonale in zona funivia Cardada" è chiuso e stralciato dalla tabella controllo dei crediti.

Con i migliori saluti.

p/Il Municipio

Il Sindaco:

Il Segretario:

(ing. L. Pohl)

(S. Rossi)

Questo messaggio è demandato alla Commissione della gestione.